



Nieuwsbrief november 2019



Burgemeester Van Nispenpark

De duiker die de verbinding tussen de waterpartij in het Deltahof en het Van Nispenpark is gerealiseerd. Ook de metselaar die de keerwanden heeft gemetseld is klaar met zijn werk. Bovenop de duiker haaks op de rijbaan komt een grote lijngoot. Deze goot zorgt bij hevige regenbuien voor de afvoer van hemelwater richting de waterpartijen, ofwel voor

het moment dat het riool het water niet meer kan verwerken. Op 5 en 6 december worden de paden in het park voorzien van schelpenasfalt. Nadat begin december de kerktuin gereed is, graaft de aannemer de waterpartij in het park.

Pr. Bernhardstraat

Op vrijdag 15 november is de aansluiting van de bestrating op de rotonde N208/ Sixlaan gemaakt. Dan is de Hoofdstraat direct via de N208 weer bereikbaar. De Pr. Bernhardstraat wordt dan weer eenrichtingsverkeer.



Mariastraat

Binnenkort starten we met de herinrichting van de Mariastraat. Tijdens het werk is de Mariastraat deels afgesloten voor verkeer. Dit is tussen de kerk en de entree van de begraafplaats. We zorgen ervoor dat de begraafplaats vanuit de Prinses Irenelaan bereikbaar blijft. Aansluitend is de Mariastraat afgesloten voor verkeer tussen de entree van de begraafplaats en de Prinses Irenelaan. De begraafplaats is dan bereikbaar vanuit de

Hoofdstraat. De aannemer zorgt dat winkels, bedrijven en woningen voor voetgangers altijd bereikbaar zijn.



Hoofdstraat-Midden

Aannemersbedrijf Huybens Haarlem is gestart met het eerste deel van de Hoofdstraat. Het is het werkvak tussen de Pr. Bernhardstraat en de Ambachtstraat (Hotel Villa Flora). De bestrating in de rijbaan is verwijderd, en het eerste deel van de nieuwe afvoer voor regenwater is aangelegd. Sinds half november zijn de natuurstenen stoepranden gelegd. Daarna worden de wandelpaden en de rijbaan bestraat.

Om de definitieve plaats van de bomen te

bepalen, zijn proefsleuven gemaakt. Hierbij controleren we of er voldoende plek is om te groeien. Er liggen in de Hoofdstraat namelijk grote aantallen kabels en leidingen. Bij de boomkeuze is onder andere gekeken naar de ruimte en de bijdrage van de boom aan het ecosysteem. Er komen meerdere soorten bomen, voor een betere biodiversiteit.

In het ontwerp van het centrum kun je een vloeiende lijn zien, wat komt door de natuurstenen stoepranden. Het ontwerp bureau Elberfeld plaatst de bomen expres een beetje door elkaar heen op verschillende plekken in de ruimte van de wandelpaden. Bij de nieuwe inrichting is er ook aan de oostzijde meer plek voor bomen. Het aantal bomen is na het planten gelijk aan die in de oude situatie. Voor het vergroenen van het Krochtplein worden bij de Middenstraat twee extra bomen geplaatst. De vijf soorten die we aanvullend introduceren zijn:

- Koelreuteria paniculata Rosseels (rijkbloeiende lampionboom)
- Nyssa sylvatica (zwarte tupeloboom)
- Grinkgo biloba Fastigiata
- Sophora japonica Princeton Upright
- Gleditsia triacanthos Sunburst

Het planten zal komende winter/ voorjaar plaatsvinden. Op de plaats van de verwijderde bomen hebben we winterbakken met groenblijvende planten en heesters geplaatst.

In verband met de feestdagen zijn er van vrijdag 13 december 2019 tot en met vrijdag 10 januari 2020 geen werkzaamheden. We zorgen voor een nette aansluiting van de oude op de nieuwe bestrating.



SuperTree

Op het Mariaplein staat tijdelijk een zogenaamde 'SuperTree'. De Supertree is gemaakt door het bedrijf de Enk Groen & Golf, naar voorbeeld van de Singapore Supertrees, om techniek en groen met elkaar te verbinden. De Enk realiseert in opdracht van de gemeente Hillegom de inrichting van de bloembedden en plantvakken.

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Gemeente Hillegom.

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar centrumplannen@hillegom.nl



Facebook



Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

U kunt ook uw [gegevens](#) inzien en wijzigen.

Voor een goede ontvangst voegt u centrumplannen@hillegom.nl toe aan uw adresboek.